

Action Plan

GREEN KBN – Tunisia Plus

| TASKS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| EL KHELIJ | | | | | | | | | | |
| Un jardin potager | | | | | | | | | | |
| Aménagement du terrain (travaux de nettoyage et de terrassement) | | | | | | | | | | |
| Préparation des trous et engrais | | | | | | | | | | |
| Achat des arbres et des plantes et leur mise en place | | | | | | | | | | |
| Un labyrinthe végétal | | | | | | | | | | |
| Aménagement du terrain (travaux de nettoyage et de terrassement) | | | | | | | | | | |
| Traçage du labyrinthe et mise en place des bordures | | | | | | | | | | |
| Achat et mise en place des plantes | | | | | | | | | | |
| Un point de collecte du plastique | | | | | | | | | | |
| Recherche de devis | | | | | | | | | | |
| Achat et mise en place | | | | | | | | | | |
| Parcours de santé | | | | | | | | | | |
| Aménagement du terrain (travaux de nettoyage et de terrassement) | | | | | | | | | | |
| Traçage du parcours et mise en place des bordures avec des troncs d'arbres | | | | | | | | | | |
| NAASSEN | | | | | | | | | | |
| Une Fontaine écologique autonome | | | | | | | | | | |
| Aménagement de l'espace | | | | | | | | | | |
| Recherche de devis | | | | | | | | | | |
| Achat et mise en marche | | | | | | | | | | |
| Transformation des pneus usagés en bacs à fleurs et objets décoratifs | | | | | | | | | | |
| Collecte des pneus et achat des plantes | | | | | | | | | | |
| Peinture et préparation des socles | | | | | | | | | | |
| Mise en place des décorations avec les pneus | | | | | | | | | | |
| Les bird houses | | | | | | | | | | |
| Achat du support et des maisons | | | | | | | | | | |
| Installation des maisons à oiseaux | | | | | | | | | | |
| BOUMHEL | | | | | | | | | | |
| Campagne de sensibilisation : Coacher un groupe de 5 à 10 jeunes TOT | | | | | | | | | | |

